



Elaborado por:
Andrea Victoria Pérez
Arias

[illegible]

Áreas de conocimiento del proyecto

- Las áreas de conocimiento limitan diferentes acciones realizadas por el director del proyecto a largo plazo.



- Tomado de: jaimequintero.jimdo.com/contenidos-del-curso/areas-de-conocimiento-de-la-gesti%C3%B3n-de-proyectos/

Gestión del alcance del proyecto

- Sirva para definir, documentar y aprobar el alcance del proyecto y lo que contiene y no contiene. El alcance del proyecto está protegido contra cambios no autorizados, y debe ser validado por los interesados del proyecto para su aceptación



Interesados

- Cliente: Autoriza y define el alcance
- Patrocinador: Asigna la toma de decisiones y apoya la asignación de recursos
- Cliente del proyecto: Es responsable del proyecto, crea la planificación
- Miembros del equipo: Colaboradores que ayudan en los logros del proyecto

Gestión del cronograma del proyecto

- El cronograma del proyecto es definido por las horas de trabajo, hitos del proyecto y la fecha límite del proyecto. La disponibilidad del equipo esta documentado y planeado en consecuencia. El director del proyecto trabaja en equipo para definir las tareas del proyecto y estimaciones de la duración de las tareas.



Gestión de los costes del proyecto

- Se estiman los costos del proyecto para asignar un presupuesto para el mismo. Éstos incluyen los materiales, servicios, instalaciones y otros gastos del proyecto.



Gestión de calidad del proyecto

- Se define a través de métricas específicas acordado entre las partes interesadas. Los programas y políticas de garantía de calidad representan el trabajo del proyecto y el control de calidad inspecciona el trabajo.



Gestión de los recursos humanos del proyecto

- El director del proyecto trabaja con un equipo para verificar que cada miembro está completando sus asignaciones, y existe una colaboración y participación constante entre equipo.



Características de un Gerente:

- Tener iniciativa y liderazgo
- Ser flexible
- Proactivo
- Aprendizaje
- Influyente
- Tener liderazgo
- Ser disciplinado
- Generalista
- Ambicioso
- Comunicador
- Ser organizado
- Capaz de identificar problemas
- Curiosidad
- Saber tomar decisiones
- interés
- Capacidad de aprendizaje



Bibliografía

- Tomado de <http://searchdatacenter.techtarget.com/es/de-finicion/Gestion-de-proyectos-de-TI>.