

Generalidades Gerencia de Proyectos Informáticos: Áreas de Conocimiento

Elaborado por Andrea Pérez Arias. 2017



Gestión de las comunicaciones del proyecto

 Los interesados deberán proporcionar información al director del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto. Esta área de conocimiento crea un plan de gestión de las comunicaciones para e ltipo de información definir cuando emitirla y la modalidad para las comunicaciones.

Gestión de riesgos del proyecto

Sirve para gestionar los eventos condiciones y situaciones que pueden amenazar y beneficiar los objetivos del proyecto de TI. Los riesgos deben ser identificados, analizados y crear respuesta para el evento. Se evalúa probabilidad e impacto de cada evento de riesgo.

Gestión de las adquisiciones del proyecto

Sirva para formalizar la contratación. Se debería abordar la selección de tipo de contrato, administración, auditorías de compra y liquidación del contrato del proyecto. Normalmente se delegad al departamento de contratación o compras de la organización



Gestión de las partes interesadas

 Son los accionistas o interesados por el proyecto. Se debe identificar, incluir y comunicar con los grupos interesados del proyecto. Se administran ansiedades y preocupaciones que los grupos de interés puedan tener sobre el trabajo del proyecto.



Gestión de la integración

 Es la coordinación de eventos en las áreas de conocimiento. Revisar como un área afecta las otras áreas. Examina las interacciones y contingencias entre las áreas de conocimiento para asegurar que el proyecto sea planeado, ejecutado, controlado y cerrado.



Bibliografía

 Tomado de <u>http://searchdatacenter.techtarget.com/es/de</u> finicion/Gestion-de-proyectos-de-TI.