



Generalidades Gerencia de Proyectos Informáticos: Etapas de Inicio, Planeación, ejecución, seguimiento y cierre.

Elaborado por: Andrea Pérez Arias

2017



Etapa de Iniciación

 Se identifica el objetivo del proyecto, necesidad o problema. El director del proyecto genera una carta de proyecto o un a propuesta formal con restricciones, suposiciones y condiciones.



 Tomado de: http://www.creaciondeproyectos.com/project-charter-o-acta-de-constitucion/

Etapa de planificación

 El director del proyecto y su equipo planifican todos los pasos necesarios para llegar a al desarrollo exitoso del proyecto. Son de naturaleza iterativa y debe suceder en lo posible con frecuencia durante todo el

proyecto.

Etapa de Ejecución

 Luego de planificarse, el equipo y el director del proyecto busca ejecutar los planes y generar unos entregables que contenga el proyecto.

Seguimiento y control

 Conforme se ejecuta,, el gerente debe monitorear y controlar el trabajo para evaluar los factores de tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo y otros y revisar las diferencias que se hallen entre lo que se espera(metas) y lo que se ejecuta. Tomar decisiones de planeación, ejecución y generar entregables acordes.

Cierre

 Al final de cada fase y todo proyecto el cierre, garantiza que todo el trabajo se haya completado de manera legible, se aprueba y se transfiere la propiedad del equipo del proyecto al de operaciones.



Bibliografía

 Tomado de <u>http://searchdatacenter.techtarget.com/es/de</u> finicion/Gestion-de-proyectos-de-TI.